FICHE PROJET YDAYS — SEMAINE RYTHME B

Campus Rouen Ynov — Année 2026-2027

Nom du projet :	Pathly
Chef de projet :	Arthur COURCHAY
Pitch (max 280 car.) :	Pathly est une FinTech d'agrégation bancaire et de simulation patrimoniale. Refonte technologique majeure axée sur la fluidité, la sécurité bancaire et l'expérience utilisateur grâce à une architecture moderne et prédictive.

DESCRIPTION DÉTAILLÉE DU PROJET

Pathly est une solution FinTech d'agrégation bancaire et d'optimisation financière et patrimoniale (interfaçage Open Banking via Powens). Cette année, le projet entre dans une phase charnière avec un grand chantier de **refonte globale et de bascule technologique**. L'objectif prioritaire est de repenser intégralement l'architecture technique pour maximiser la **fluidité** d'exécution, garantir une **sécurité** de niveau bancaire et délivrer une **expérience utilisateur (UX)** d'exception. L'équipe, composée exclusivement de 8 profils tech spécialisés déjà constituée, travaillera de manière synchronisée sur la refonte de la stack technique, le pipeline d'ingestion de flux bancaires temps réel, l'optimisation des performances web, l'architecture backend, le SEO et la fluidité des interfaces enrichies.

OBJECTIFS DU PROJET

- **Refonte technologique & Backend :** Architecture d'API modulaire, ingestion bancaire sécurisée et traitement des calculs financiers complexes.
- **Performance & Optimisation Web :** Score Core Web Vitals optimal, temps de réponse sous 500 ms, architecture SEO technique solide.
- **Design, Fluidité & Expérience Utilisateur :** Design system ergonomique, intégrations 3D/animations légères et micro-interactions immersives.

OBJECTIF DE CHAQUE SÉANCE (11 SÉANCES)

Séance 1	Kick-off d'équipe, audit technique de l'existant, définition de la nouvelle stack cible et cadrage du backlog Scrum par spécialité.
Séance 2	Architecture backend, contrats d'API, modélisation BDD et mise en place de la stratégie de mesure de la performance web & SEO.
Séance 3	Mise en place de l'environnement CI/CD, socle frontend/backend, design system Figma (UI/UX) et maquettage des animations.
Séance 4	Début de refonte : intégration sécurisée Open Banking (sandbox Powens), composants UI de base et socle technique SEO.
Séance 5	Développement frontend réactif, intégration des premières animations fluides/3D et optimisation du Critical Rendering Path.
Séance 6	Pipeline de synchronisation bancaire temps réel, catégorisation automatique et audit d'accessibilité UI/UX.
Séance 7	Moteur prédictif de trésorerie, visualisations de données de haute performance et optimisation du lazy-loading / assets 3D.
Séance 8	Modules de simulation patrimoniale, intégration de la structure de maillage SEO et finalisation des parcours applicatifs.
Séance 9	Audit de sécurité interne, tests de charge, traque aux régressions, audits Lighthouse (Perf/SEO) et polissage des animations.
Séance 10	Recette globale, validation des parcours utilisateurs de bout en bout et déploiement de la version de production.
Séance 11	Rétrospective technique globale, bilan des KPI de performance/fluidité atteints et répétition de la soutenance finale YDays.

PROFILS RECHERCHÉS & RÔLES DÉFINIS (GROUPE CONSTITUÉ — 8 MEMBRES)

Membre	Spécialisation	Mission détaillée au sein du projet
Arthur COURCHAY	Chef de projet / Pilotage technique	Coordination générale, cadrage Scrum, architecture globale, arbitrage fonctionnel et suivi des livrables.
Victor HUBERT	Développeur Backend	Architecture logicielle serveur, endpoints d'API, logique métier et interfaçage avec les données.
Rémy PORQUET	Développeur Backend	Intégration et sécurisation des API bancaires (Powens), persistance des données et synchronisation.
Ishak MESSAOUDI	Développeur Full Stack	Développement transversal, passerelle frontend/backend, moteurs de calculs et intégrations critiques.
Loris NEVE	Frontend / UI & UX Design	Conception du design system, ergonomie des parcours utilisateurs et intégration des composants frontend.
Jeremy CHAN-FUNG-TING	Frontend / Animations / 3D	Développement des interfaces immersives, animations graphiques interactives, micro-interactions et 3D web.
Clément LAUMOND	Performance Web	Optimisation des temps de chargement, benchmarks, Core Web Vitals, bundle size et réactivité globale.
Mathias BOUCLON	SEO & Référencement	Architecture sémantique, métadonnées, optimisation de l'indexation, performances SEO et visibilité web.

LIVRABLES ATTENDUS

Livrables sélectionnés : Démo visuelle • Maquette • Documentation technique • Dashboard KPI • Cahier des charges • Rapport de feedback • Plan de continuation.
(Bannière de couverture et logo joints par mail).